

O Plano de Desenvolvimento (QCCTICKET em PHP/MySQL)

1. Fase 1: Base de Dados (MySQL)

- Vamos criar o script SQL completo (database.sql) contendo a estrutura de tabelas, chaves estrangeiras, restrições e os dados iniciais demo (incluindo o utilizador admin com a senha admin123 encriptada) para importares diretamente no phpMyAdmin do XAMPP.

2. Fase 2: Conexão e API Base (PHP)

- Criar o ficheiro de conexão db.php usando **PDO** (que é mais seguro e moderno).
- Criar um roteador simples em PHP (ex: api.php) para capturar os pedidos do app.js (POST /api/login, GET /api/tickets, etc.) e devolver as respostas no formato json_encode().

3. Fase 3: Autenticação e Sessão

- Migrar a lógica do JWT do Flask para sessões nativas do PHP ou tokens simples na base de dados para garantir que o login, logout e o timeout automático funcionem perfeitamente.

4. Fase 4: Regras de Negócio e SLA

- Implementar a lógica no PHP para calcular automaticamente a data limite do ticket (+4h, +24h, +72h) com base na prioridade ao salvar no banco.
- Aplicar os filtros por operação para o perfil "Cliente Operacional".

5. Fase 5: Relatórios e Exportação

- Criar scripts PHP para gerar a exportação em Excel e PDF com base nos filtros aplicados.